d	•	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	S	11 : D L	sep '17 M X J	v s	18 sep '	17 X J V	SD	25 L
1		*	Fase 1	11 días	lun 12/03/18 jue 22/03/18										
2		-5	Planificacion	2 días	lun 12/03/18	3 mar 13/03/1	{								
3		- 5	Requerimientos del sistema:	2 días	mié 14/03/18	jue 15/03/18	3 2								
4		-5	Documentacion Casos de uso	2 días	vie 16/03/18	sáb 17/03/18	3								
5		- 5	Diagrama entidad relación	1 día	dom 18/03/18	dom 18/03/18									
6	===		Glosario Inicial	0 días	dom 18/03/2	1 dom 18/03/2	13;4;5								
7		-5	Resumen #1 Comp	0 días	dom 18/03/2	1 dom 18/03/2	L 6								
8		*	Fase 2	21 días	lun 19/03/1	8vie 13/04/18	3								
9		4	Diseño del software (Por	5 días	lun 19/03/18	3 vie 23/03/18									
10		-5	Codifcacion	14 días	lun 19/03/18	3 mié 04/04/1	8								
11		-5	Pruebas (Por defini	13 días	lun 26/03/18	3 mar 10/04/1	19								
12		-5	Resumen #2 Comp	0 días	mar 10/04/1	8mar 10/04/1	{11								
13		*	Fase 3 66 días		lun 09/04/18 sáb 07/07/18										
14			Interaciones (Por definir)	7 días	mié 11/04/18	jue 19/04/18	3 12								
15		-5	Actualizacion Gene	11 días	mar 17/04/1	mar 01/05/1	{								
16		-5	Resumen #3 Completo	3 días	lun 30/04/18	3 mié 02/05/18									
17		-5	Entrega del Proyect	royect 0 días lun 07/05/18		lun 07/05/18	3								
			Tarea			Resumen i	nactivo	0		Tarea	ıs externas	3			_
Proyecto: Simple Project Plan Fecha: lun 19/03/18			División			Tarea man	ual			Hito	externo		\Diamond		
			Hito		♦	solo durac	ión			Fecha	a límite		•		
			ect Plan Resumen	Resumen		Informe de resumen manual				Progi	reso				_
			Resumen de	l proyecto		Resumen	manual			Progi	reso manu	al			
			Tarea inactiv	⁄a		solo el cor	nienzo	-							
			Hito inactivo)		solo fin]							
						Página 1									_











