d	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	eb '18 M X	JV	S D	05 mar '18 L M X	J V	12 S D L
1		*	Fase 1	11 días	lun 12/03/18 jue 22/03/18								***
2		-5	Planificacion	2 días	lun 12/03/18	3 mar 13/03/1	{						
3		4	Requerimientos del sistema:	2 días	mié 14/03/18	jue 15/03/18	3 2						
4		- 5	Documentacion Casos de uso	2 días	vie 16/03/18	sáb 17/03/18	3						
5		4	Diagrama entidad relación	1 día	dom 18/03/18	dom 18/03/18							
6		-5	Glosario Inicial	0 días	dom 18/03/2	1 dom 18/03/1	13;4;5						
7			Resumen #1 Comp	0 días	dom 18/03/2	1 dom 18/03/1	16						
8		≠ Fase 2		21 días	lun 19/03/1	8 vie 13/04/18	3						
9		4	Diseño del software (Por	5 días	lun 19/03/18	3 vie 23/03/18							
10		-5	Codifcacion	14 días	lun 19/03/18	3 mié 04/04/1	8						
11		-5	Pruebas (Por defini	13 días	lun 26/03/18	3 mar 10/04/1	{9						
12			Resumen #2 Comp	0 días	mar 10/04/1	8mar 10/04/1	{11						
13		*	Fase 3 66 días		lun 09/04/1	8 sáb 07/07/1	Ε						
14			Interaciones (Por definir)	7 días	mié 11/04/18	jue 19/04/18	3 12						
15	****	-5	Actualizacion Gene	11 días	mar 17/04/1	8 mar 01/05/1	{						
16		4	Resumen #3 Completo	3 días	lun 30/04/18	3 mié 02/05/18							
17		-5	Entrega del Proyect	0 días	lun 07/05/18	3 lun 07/05/18	3						
			Tarea			Resumen i	nactivo		Т	areas exte	rnas	_	
Proyecto: Simple Project Plan Fecha: mar 17/04/18 División Hito Resumen				Tarea man	ual		Н	ito extern	0	\Diamond			
			♦	solo durac	ión		F	echa límite	9	•			
			Resumen			Informe de	e resumen manual		P	rogreso			
			Resumen de	l proyecto		Resumen	manual		— 1 P	rogreso m	anual		
			Tarea inactiv	⁄a		solo el cor	nienzo	Ε					
			Hito inactivo)		solo fin		3					
			<u>'</u>			Página 1							





